DODATOK ¢. 2

Zmluvy o uskutocneni prac zo diia 1.7.2019

Objednsivatel Nitrianske komundlne sluzby, s.r.0.

Sidlo ' NébreZia mladeZe 87, 949 01 Nitraa

Zastlpenie Ing. Ladislav Penia¥ko, konatel

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN SK55 1111 0000 0010 7717 8012

ICO 31 436 200

IC DPH SK2020409391

Zhotovitel’ ALL-MONT Nira, s.r.0.

Sidlo Stirova 12, 949 01 Nitra

Zasi(ipenie Tomda§ A&, konatel’

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK53 1111 0000 0014 2142 6004

ICO

36 246 212

1€ DPH

SK2021600724

1. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili diia 1.7.2019 Zmluvu o uskutodneni préc / zhotovenie diela s ndzvom
wlristavba triediacej haly — priprava dizemia, zalofenie stavby, pripojly®, ‘

Zmluvné strany uzatvirajii tento Dodatok &. 2 s odkazom na aplikdciu § 18 ods. 5 v nadvéznosti na §
18 ods. 1 pism. b) ac) zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov.

Zmluyné strany uzatvéraji tento Dodatok &. 2 nakoFko: ) -

- zmena zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel"ako verejny obstarévatel’ nemohol pri
vynaloZeni ndleZite] starostlivosti predvidat’ a sidasne

- ide o dopliujuce stavebné prace, ktoré st nevyhnutné, nie si zahrnuté do pévodnej zmluvy a ich
potreba vyplynula z technickych dévodov.

II. Predmet dedatka

Polas realizicie diela ,Pristavba triediacej haly — priprava rizemia, zaloZenie stavby, pripojky" sa
zistila potreba vykonania nevyhnutnych pric anaviac préc pre riadne pokrafovanie v pracach a
dokonéenie Diela pri dodrZani technologickych postupov a stavebno-technickych noriem, ktoré neboli
zahrnuté v projektovej dokumentaci, resp. projektovd dokumentacia ich nemohla predvidat. Zaroveil
sa zistila potreba vypustenia urditych préc, ktoré boli definované projektovou dokumentéciou alebo
vykazom vymer, aviak z ohadom na potrebu vykonania novych nevyhnutnych prac ich nebude nutné
alebo tidelnd pri plnent tejto zmluvy (Sasti Diela) uskutoénif a realizovat'.




- ]

5. Celkové naviac price a nerealizované prace si §pecifikované v prilohe tohto Dodatku &.2.

6. Uprava rozsahu préc, ktoré je predmetom tohto Dodatku &. 2, je nevyhnutna na dokon&enie plnenia
podla pdvodnej zmluvy, pritom s ohfadom na charakter tychto prac by zmena doddvatel'a , resp.
urdenie nového dodavatel'a na vykonanie naviac prac, nebola moZnd najmé z technickych dévodov so
zretelom na zodpovednost a zdruky za dielo.

7. Celkova hodnota naviac prac po odpoZitan{ nevykonanych pric predstavuje sumu:

Cena bez DPH; 74.894,95 EUR
- DPH 20%: 14.978,99 EUR
- Cena vratane DPH: §9.873,94 EUR
slovom: osemdesiatdeviitisicosemstosedemdesiattri eur a 94/100 eurocenfoy vratane DPH
8. Prilohami tohto dodatku st
- stanovisko autorského a technického dozeru stavby s popisom vyZiadanych zmien v rdmci
realizdcie Diela s navrhom opatreni urfenych statikom stavby
- vykaz vymer s vydislenim celkovych naviac pric a nevykonanych prac
ITI. Zaverené ustanovenia

9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o uskutotnenf prac zo diia 1.7.2019 k dielu , Pristavba triediacej haly —

priprava tizemia, zaloZenie stavby, pripojky“ v zneni neskorSich dodatkov ostdvaji nezmenené.

10, Dodatok & 2 nadobuda platnost’ dfiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.

11. Dodatok & 2 nadobuda uinnost diiom nasledujicim pod dni jeho zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela (s odkazom na § 47a ods. | Obéianskeho zakonnika).

12. Dodatok &. 2 je vyhotoveny v 4 exempléroch, z toho 2 pre Zhotovitela a 2 pre Objednavatefa.

13,

Dodatok &. 2 bol Gi¢astnikmi preditany a na znak toho, Ze obsahuje ich skuto&nu slobodnu a vaZnu volu
aj vlastnoruéne podpisany.
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Stavba:

Rekapitulacia objektov stavby

Pristavba triediacej haly — priprava Gzemia, zaloZenle stavby, pripojky - naviac prace

Gast' Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Triedlaca hala - §trkovy vankas 20 579,55 4 115,91 24 695,48|
PristreSok - adpoity 2 -4 425,94 -885,19 =5 311,43
Pristrefok - Strkovy vankis 31 089,28 6 217,85|. 37 307,10
Olejova kanalizécla, ORL. - odpoéty 2 -5 110,00 ~§ 022,00 -6 132,00|
Plynova NTL pripojka ~ odpocet ~10 775,79| -2 155,16 -12 930,95
Plynové NTL pripojka - pripocet 16 919,18' 3 383,84 20 303,02
Baranie pévodnych zakladov, Gprava betdnovych
konstrukcil haly a pristragiu 26 618,70 ~ 5323,74 31 942,44
Celkom 74894,95 14978,99 80 873,94
-ALLRACGNT ﬁm 8.2.0.
: Sidfgova 12
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba triediacej haly - priprava Ozemia, zaloZenle stavhy, pripojky - naviac prace

Cast’

Triediaca hala - $trkovy vankis 20 579,55
Odkopavka a prekopéavka nezapazena v hornine 3,nad 100
do 1000 m3 m3 179,571 3,47 623,11
Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 178,570| 0,94 168,80
Viodarovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m |m3 179,570] 1,54 276,54
Vodorovné premiestnenie vykopku po spavnene) ceste z
{horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m |m3 179,570| 3,90 716,48
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnens] ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, pripiatok k cene za kaZdych
dalsich a zadatych 1000 m [m3 359,140| 0,40 143,66
Nakladanie neufahnutého vykopku z horin tr.1-4 nad 100 do
1000 m3 m3 179,570] 1,82 326,82
UloZenis sypaniny do ndsypov s rozprestretim sypaniny vo
vistvach & s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 179,570 0,91 163,41
fPoplatok za skladovanie - zemina a kamenivo {17 08)
ostatné t 251,399 11,00L 2 765,39
Nasyp pod zakladové konstrukeie so zhutnenim zo
$trkopiesku fr.0-32 mm ma3 99,762 40,17 400744
Nésyp pod zékladové kongtrukcle so zhutnenim z betdnovéj
drvy - zabudovanie m3 79,809 20,09 1 603,36
Zhotovenie vrstvy z geotextilie polypropylénovej GEODREN
W-PP 40, 3x 5,2x100 m, tkana m2 488,462 1,86 908,54
Zhotovenle vrstvy z geomreze polypropylenove] EDILGRID
W 40/40, 5 3,9x100 m m2 300,047 3,04 1 572,25
Presun hmbdt pre opravy & adrzbu objektov vritane
vonkajich plastov vysky do 25 m t 207,552 35,19 7 303,75
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Cast’

Stavba: Pristavba trlediacej haly - priprava (izemia, zalozenie stavby, pripojky - navlac prace
Pristre8ok - odpodty 2 -4 425,94
Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 ~18,350 28,20 -462,54
Priplatok & cene za lepivest pril hibent ryh &irky do 800 mm
zapazenych | nezapazenych s urovnanim dna v homine 3 ma3 -16,350] 8,01 -130,86
Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | a2 IV, nosenim za
kaZdé 3 m vysky m3 ~16,350 35,72 -584,02
Vodarovné premiestnenie vikapku z hominy 1-4 nad 20-50m |m3 -18,350 1,54 -25,18
Vodorovné premiestnente vikopku po spevnenej ceste z
horniny tr,1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 -16,350 3,09 -66,24
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevinene] ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
daidich a zadaiych 1000 m - bude urdené Investorom m3 -32,700 0,40 -13,08
Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 100 do
1000 m3 m3 -16,350 1,82 ~29,78
UloZenle sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
vrstvéich a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 ~16,350 0,91 -14,88
Poplatok za skladevanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t -22,890| 11,00 -251,79
Beton zdkladovych pétiek, prasty tr. C 20/25 m3 =1 6.350I 96,27 ~1 574,01
Presun hmét pre opravy a Odrzbu objektov vrdtane
vonkajgich plastov vigky do 25 m t -36,217 35,19| -1 274,48
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba triediace] haly ~ priprava dzemia, zaloZenie stavby, pripojky - naviac prace

Cast’

PristreSok - $trkovy vankas 31 089,25
Odiopavka a prakopavka nezapaZend v hornine 3,nad 100

do 1000 m3 m3 221,376 347 768,17
Priplatok k cendm za lepivost hominy m3 221,375 0,84 208,09
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m |m3 221,375 1,54 340,02
Vodorovné premiestnenle vykopku po spevnenej ceste z

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 221,875 3,99 883,29
Vodorowné premiesinenie vikopku po spevnenej ceste z

horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych

dalich a za¢atych 1000 m -~ bude uréené investorom m3 442 750 0,40 177,10
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do

1000 m3 : m3 221,375 1,82 402,90
UloZenle sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo

vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 221,375 0,91 201,45
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

ostatné t 309,925 11,00 3 409,18
Nasyp pod zaldadové konstrukcle so zhutnenim zo

$trkoplesku .0-32 mm m3 177,100 40,17 7 114,11
Nésyp pod zdkladové kon$trukcie so zhutnenim z betdnove)

drvy - zabudovanie m3 88,550 20,09 1778,97
Zhotovenie vrstvy z gectextilie polypropylénove] GEODREN

W-PP 40, $x1 5,2x100 m, tkana m2 601,750 1,86 1119,26
Zhotovenie vrstvy z geomreZe polypropylenova EDILGRID W

40/40, $x 3,9x100 m m2 442,750 3,04 1 744,44
Presun hmdt pre opravy a GdrZbu objektov vratane

vankajich plastov vySky do 26 m t 367,767 35,19 12 941,37
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ROZPOCET

Stavba: Pristavba triediacej haly — priprava Gizemia, zaloZenie stavby, pripojky - naviac prace

Cast’

Olejova kanalizécia, ORL - odpodty 2 -5 110,00
Qdvodriovac! Ziab, s llatinovou mreZou,.girka=260mm, dod +
mtz -dl=36,5m ' -36,500 140,00 -5 110,00
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ROZPOCET

stavha triediacej haly - priprava lizemia, zaloZenie stavby, pripojky - naviac price

Plynova NTL pripojka - odpodet =10 775,79

Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prost&ho, hr.

wstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 -36,000 32,89 -1151,15

Odsirdnenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva

hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 -35,000 15,294 -535,15

Viykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 nad 100 m3 m3 -42,000 27,22 -1 143,24

Priplatok za lepivost horniny 4 m3 -42,000 10,50} 441,00

PaZenle a rozopretie stien rjh pre podzemné vedenle,

prilozné do 2 m m2 -114,000 3,53 -402,42

Odstrénenle paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné

hibky do 2 m m2 -114,000 2,21 -251,84

Vodorovné premiestnenle vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 -14,000 1,29 -18,06

Priplatok za kazdych dalich 1000 m horniny 1-4 po

spavnene] caste (cca. 10 km) m3 -140,000] 0,46 -64,40|

Nakladanie neufahnutéha vikopku z hornin r.1-4 do 100 m3 [m3 -14,000| 8,71 93,94

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 |m3 -14,ooo| - 0,73 -10,22

Zasyp sypaninou so zhutnenim Jam, Sachiet, ryh, zarezov

atebo okolo objekiov do 100 m3 m3 -14,000f 3,30 -48,20|

Obsyp potrubla sypaninou z vhodnych hornin 1 a% 4 bez

prehodenia sypaniny m3 ~14,000 14,88 -208,32

Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 ~14,000 8,32 -116,48

Plesok kapany zasypovy wétane dopravy ¢ -23,000 23,79 ~547,1¢

Rezanie beténového krytu alebo podidadu hr. nad 150 do

200 mm m -114,000 37,48 -4 272,72

Presun hmét pre pozermné komunikécie s krytom

monolitickym betonovym akejkolvek dlzky objektu t -35,000 1,40L -49,00

Potrubie 2 ocefovych rirok zéavitovych asfalt. a jutovanych

spdjanych na zavit akost 11 353.0 DN 50 m -62,000 19,50 ~1209,00

Presun hmdt pre vniitomy plynavod v objektoch vysky do 6

m % -12,090 0,90 10,88

Vystrazna fdlla pre plyn ks -62,000 0,34 -21,08|

MontaZ f6lie pre plyn ks -82,000 0,59 -36,58
tse

Priprava pre ski$ku tesnosti DN 50 - 80 k -1,000 107,16 =167,16]

Skuska tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN 50 - 80 m -64,000 0,62 -39.68]




Cast’

ROZPOCET
Stavba: Pristavba triediace] haly — priprava Gzemla, zaloZenie stavby, pripojky - naviac préce
Plynova NTL pripojka - pripotet 16 919,18
Qdstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr.
vrstvy 160 do 300 mm, -0,50000t m2 35,000 32,80 1161,15
Odstranenie podkladu v plache do 200-m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.200 do 306 mm, -0,40000t m2 35,000| 15,29 635,15
Viykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.4 nad 100 m3 m3 78,000 27,22 2123,18
Priplatok za leplvost hominy 4 m3 78,000 10,50 819,00
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 60,000 27,00 1 820,00
Vodorovné premiesinenie vykopku PO spevnanef ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 27,000 3,99 107,73
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnens] ceste z
hominy 1r.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
dalgich a zadatych 1000 m - bude urdené nvestorom m3 54,000 0,40 21,60
Naldadanie neufahnutého vkepku z hornin Ir.1-4 do 100 m3 |m3 27,000 6,71 181,17
UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 27,000 0,73 19,71
Poplatok za sldadovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 43,200¢ 11,00 475,20
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 80,000 3,30 198,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 bez
prehodenia sypaniny m3 27,000 14,88 401,76
Priplatok k cene za prehodenia sypaniny m3 27,000 8,32 224,64
Pigsok kopany zésypowy wrétane dopravy ¢ 41,000 23,79 975,39
Rezanie betdnového krytu alebo podkiadu hr. nad 150 do
200 mm m 57,000 37,48 2 136,36
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na siladku do 1 km t 31,500 12,33 368,40
Odvoz sutiny a vybiiranych hmét na skladku za kaZdy dalsi 1
km t 157,500 0,39 61,43
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice {17 01 ),
ostatné t 31,500 11,00 346,50
Demonta? potrubia zvarovaného z ocefovych riralk
zavitovych nad 25 do DN 50, -0,00342t m 46,000 2,75 126,50
Potruble plynové z ocefovych bralenovjoh rirok DN 50 m 39,000 24,20 943,80
Potruble plynové z ocefovych bralenovych rirok DN 100 m 42,000 49,50 2 079,00
jPriplatok za potruble upravend bralenavou péaskou DNSO m 4,000 15,40] 61,60
Priplatok za potrubie upravené bralenovou paskou DN100  |m 4,000 20,90 83,60
Potruble z ocefovych mirok hladkych &lernych spajanych
zvarov. akost 11 353.0 D 108/4 m 8,000 42,90 343,20
Potruble z ocelovych rirok hladkyoh &lernyeh, redukcia
zhotovana kovanim nad 2 DN DN 100/50 ks 1,000 57,20 57,20
Pripojka plynovodna z acefovych rirok zévitovych glernych  [sdb
spajanych zvarovanim DN 50 2,000 128,50 253,00
Pripojka plynovadnd z ocefovych rdrok zavitovych Siernych  [stb
spéjanych zvarovanim DN100 1,000 176,00 176,00
Oprava plynovodného potrubla advzdugnenis a napustenie
potrubia m 81,000 0,92 80,19
VystraZna folia pre plyn m 81,000 0,34 27,54
Montaz folie pre plyn m 81,000 0,59 47,79
Presun hmét pre vnltorny plynovod v objeltoch vySky do 6
m % 42,794, 0,90 38,61
Natery kov.potr.a armatr syntet. potrubie do DN 100 mm
dvojnds. 1x email a zakladny nater - 140um m 8,000 2,75 22,00
tse
Priprava pre ski$ku tesnosti DN 50 - 80 k 1,000 107,16 107,16
use
Priprava pre skigku tesnostl DN 100 - 125 k 1,000 129,60 129,60
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Skaska tesnosti potrubia podia STN 13 0020 DN 50 - 80 m 39,000 0,62 24,18
SkitSka tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN 100 - 125 m 42.000 0,88 36,96
Uradna skiigka a vypracovanie reviznych sprav h 30,000 18,50 495,00




ROZPOCET

Stavba: Pristavba triediacej haly — priprava Gzemia, zaloZenle stavby, pripojky - naviac prace
Biranie pdvodnych zakladov, Gprava

Cast beténovych konstrukceii haly a pristre$ku 26 618,70
V¥kop nezapazene) jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 09,344 10,20 102225
Hibenle hezapazenych [am a zérerzov. Priplatok za lepivost
horniny 3 m3 99,344 0,84 83,45
Vodorowns premiestnenie vykopku z hominy 1-4 nad 20-50m m3 99,344 1,54 152,99
Vodarovné premiestnenie vykapku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 99,344 3,09 306,38
Vodorovné premiestnenie vylopku po spevnensj ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
dal3ich a zatatych 1000 m - bude uréené investorom m3 108,688 0,40 79,48
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin r.1-4 nad 100 do
1000 m3 m3 99,344 1,82 180,81
UloZenie sypaniny do Nasypov s rozprestratim sypaniny vo
vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 99,344 0,91 90,40
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné t 290,150 11,00 3 191,65
Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 20/25 m3 22,086 96,27 212420
Debnenie stien zékladovych pétiek, zhotovenie m2 122,010 35,24/ 4 299,63
Debnenle stien zdkladovych pétiel, odstréanenie m2 122,010 11,76 1 434,84
Blranle zdkladov alebo vyhiranie otvoroy plochy nad 4 m2 v
zékladoch Zelezobetonovyoh, -2,40000t m3 51,872 188,63 9 784,62
Vnitrostaveniskovs doprava sutiny a vybiranych hmét do 10
m t 186,000 5,00 930,00
Drvenie stavebného odpady z demoldcii (bez kov. mat.) z
muriva z betdnu Zelezového t 186,000 6,00 1 116,00
Presun hmét pre opravy a udrZbu oblekiov vratane
vonkajich plastoy vysky do 25 m t 49,373 35,08 1732,00
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