Nitrianske komunalne sluzby

DODATOK ¢. 1
Zmluvy o uskutoc¢neni prac

Objednavatel’

Nitrianske komunélne sluzby, s.r.o.

Sidlo

Nabrezia mladeze 87, 949 01 Nitraa

Zastipenie

Ing. Ladislav Peniasko, konatel

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK55 1111 0000 0010 7717 8012

1CO 31436 200

IC DPH SK2020409391
Zhotovitel’ PP INVEST NITRA s.r.o.
Sidlo Prazska 2, 949 11 Nitra
Zastipenie Ing. Pavol Slosér, konatel

Bankové spojenie

UniCredit Bank, a.s.

IBAN

SK92 1111 00000014 2113 7018

1CO 36 560 804
IC DPH SK2021842713
1. Uvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o uskuto¢neni prac / zhotovenie diela snazvom ,,Pristavba
triediacej haly — statické zabezpedenie podlofia, podkiadovich vrstiev a kovovich konstrukeif™.
2. Zmluvné strany uzatviraju tento Dodatok ¢ 1 zdévodu, Ze podla stanoviska Ing. Miroslava

Simonovi¢a, PhD.. autorizovaného stavebného inZiniera (statika stavby) doslo k Gprave technického
postupu Diela v €asti zhotovenia podkladového betonu, ktory odévodnil uzatvorenie tohto dodatku
z dovodu potreby tpravy terminu plnenia Zmluvy (v prilohe — stanovisko statika zo diia 16.1.2020).

II. Predmet dodatku

(5]

V zmysle ¢l. 111 bod 7 Zmluvy o uskutoéneni prac / zhotovenie diela s ndzvom .,Pristavba triediacej
haly — statické zabezpecenie podloZia, podkladovich vrstiev a kovovych konitrukcii* sa:

- povodny termin ukongenia prac: do 31.01.2020

- nahradza novym terminom ukonéenia pric: do 30.04.2020




I11. ZAvereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o uskutoéneni prac kdielu .Pristavba triediacej haly — statické
zabezpedenie podlofia, podkladovych vrstiev a kovovich konStrukcif* ostavaji nezmenené.

Dodatok ¢. | nadobiida platnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Dodatok

¢. 1 nadobtda uéinnost diiom nasledujiicim pod dni jeho zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela (s odkazom na § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zékonnika).

Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v 4 exempléroch, z toho 2 pre Zhotovitel'a a 2 pre Objednavatela.

Dodatok &. 1 bol Gicastnikmi pre¢itany a na znak toho, ze obsahuje ich skutoént slobodnt a vaznu volu

aj vlastnoru¢ne podpisany.

V Nitre dita 20.1.2020

hotovitel
Ing. Pavo \S\losér, konatel
PP INVESTNITRA s.r.0.

V Nitre dna 20.1.2020
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L obJednavatel
Ing Ladislav Peniasko, konatel
Nitrianske komundlne sluzby, s.r.o.



Ing. Miroslav Simonovi&, PhD. @ 0905 624 841

Nitrianska 37 e-mail: info@stasoft.sk
649 01 Nitra http://www.stasoft.sk
Slovenskeo

Zhotovenie podkladového beténu

Objelst: SO.01 - Pristavba triediacej haly, NKS Nitra

V objekte pristavby triediacej haly je navrhnytd Zelezobeténova podlahovd doska hr. 200 mm,
pod ktorou sa nachadza podkladovy betén hr, 100 mm triedy C12/15. Podkladovy betén bude
zhotoveny na zhutnenom Strkovom vank(i, v sufasnosti uZ zhotovenom.

Podikladovy beton je potrebné zhotovit’ a% po realizicii opladtenia haly (resp. minimdine streiného
plasta. Inak hrozi kumuldcia zrazkovej vody v priestore pristavby. Naslednym pripadnym zamrzoutim vody
hrozi narulenie samotného podkladového betonu, ktory nie je mrazuvzdorny. Nasledne moézu byt
objemovymi zmenamy (po zamrzauti vody) narufené aj soklové Zelezobeténové konsirukcie, pripadne aj
samotné horné stupne zakladovych pitiek.
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16.1.2020 Ing. Miroslav Simonovi¢, PhD.
autorizovaby stavebny inZinier
5273*13 - statika stavieb






